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RESUMEN 

 

Con el objetivo de desarrollar las actividades como auxiliar de supervisión de obra en los diferentes 

proyectos realizados por el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Se analizaron 

previamente las normas y requisitos técnicos exigidos por la oficina de Obras Públicas, optimizando las 

labores de los contratos y velando por la calidad de las obras en sus materiales, mano de obra y los 

aportes de la seguridad social de los empleados; el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo en dichos proyectos. De acuerdo al cronograma de actividades pactado por el arquitecto 

Leonardo Andrés Severino y la pasante Diana Lorena Arango. 

 

 

 

SUMMARY 

 

With the aim of developing the activities as assistant supervision of civil engineering in the different 

projects carried out by the municipality of Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. The standards and 

technical requirements demanded by the Public works office were previously analyzed, optimizing the 

work of the contracts and ensuring the quality of the works in their materials, labor and the contributions 

of the social security of the employees, the system management of occupational safety and health in said 

projects. According to the schedule of activities agreed by the architect Leonardo Andrés Severino and 

the intern Diana Lorena Arango. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de pasantías se desarrolló en el Municipio de Guadalajara de Buga, en la 

secretaria de obras públicas brindando apoyo, acompañamiento y como auxiliar de supervisión 

en las obras que se realizan en el Municipio y demás actividades asignadas por la Secretaria de 

Obras Públicas. 

 

Tomando como base, que el Municipio de Guadalajara de Buga  se encuentra en un proceso de 

modernización en cuanto a su infraestructura vial y la creación nuevos espacios donde se le 

brinde a la comunidad en general, lugares adecuados de recreación y sano esparcimiento, el 

mandatario local ha hecho una gran labor en su gestión administrativa siguiendo los lineamientos 

del Plan de Desarrollo “Buga renovada 2016-2019”, es así como ha logrado obtener recursos del 

Gobierno Nacional, para ser invertidos en el desarrollo del Municipio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Puesto que se están adelantando diferentes obras en el municipio de Guadalajara de Buga, las 

cuales tienen como fin garantizar a los habitantes un continuo servicio en el mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura del municipio, en la cual la Secretaria de Obras públicas, cuya 

función es la de dirigir, supervisar y administrar las obras públicas del municipio, no cuenta con 

el personal suficiente para cumplir las metas propuestas, por este motivo necesita para este 

despacho un apoyo continuo en la supervisión y control detallado de las obras de mejoramiento y 

mantenimiento en la infraestructura Municipal, y así garantizar una buena ejecución de estas, 

brindando un apoyo para mejorar los procesos de rendición de cuentas ante los diferentes 

organismos de control y así poder desarrollar de manera eficiente las actividades anteriormente 

expuestas. Para satisfacer la necesidad descrita y poder cumplirle a la comunidad, la secretaria de 

obras públicas requiere contar con los servicios de un técnico para el apoyo y acompañamientos 

en los procesos de inspección, control y vigilancia relacionados con el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura del municipio de Guadalajara de Buga y demás actividades 

asignadas por la Secretaria de Obras Públicas. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

     En el proceso de “SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE 

OBRAS PÚBLICAS E INFRESTRUCTURA  DE  GUADALAJARA DE BUGA” periodo dirigido por 

el alcalde Julián Latorre de Buga renovada 2016-2019 es fortalecer y recuperar los espacios públicos que 

se encuentran en alto grado de deterioro como parques, vías, patrimonio culturales,  para que los 

ciudadanos disfruten de una mejor ciudad, para cumplir con este objetivo brindare apoyo y 

acompañamiento técnico a la gestión de la secretaria de obras públicas como auxiliar de supervisión de 

las obras de infraestructura del municipio de Guadalajara de Buga y demás actividades asignadas por la 

secretaria de obras públicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato.  

 Verificar y desarrollar el registro de las visitas realizadas, verificar el estado y evolución de las 

obras asignadas por la secretaria de Obras Públicas. 

 Apoyo en los procesos precontractuales como verificación de documentos y realización de 

informes. 

 Acompañamiento en visitas a lugares de posible ejecución de obras en el municipio de 

Guadalajara de Buga. 

 Apoyar el área de costos y presupuestos.  

 Realizar informes técnicos y presentarlos a la Secretaria de Obras Públicas.  

 Apoyo en la asesoría en procesos constructivos, de los convenios que designe la secretaria de 

Obras Públicas. 

 Cumplir con los requerimientos que haga la secretaría de obras públicas.  

 Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren a su 

disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado. 

 Apoyar el área de diseño, realizando planos.   
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1. EMPRESA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

1.1 Localización del municipio de Guadalajara de Buga 

     Buga es una ciudad del departamento de Valle del Cauca, en el oeste de Colombia. Es conocida por 

su Basílica del Señor de los Milagros de comienzos del siglo XX, un sitio de peregrinación que alberga 

una imagen sagrada de Cristo que se cree que hace milagros. Al oeste están las extensas aguas abiertas 

del embalse del Calima, un centro de deportes acuáticos muy activo. Ginebra, una ciudad pequeña justo 

al sur de Buga, es famosa por su sopa de pollo llamada sancocho. 

 

1.2 Misión  

     Cumplir con todas las obligaciones que la constitución y la ley le asignan a la entidad para el 

ejercicio del servicio público, donde los funcionarios actúan de manera proactiva, clara, transparente, 

equitativa y eficiente en las funciones encomendadas propendiendo por el bienestar de la comunidad.  

 

1.3 Visión 

     El Municipio de Guadalajara de Buga será en el año 2023 reconocido a nivel local, regional, nacional 

e internacional, como una entidad prestadora de servicios públicos de calidad, posicionándola en el 

ámbito deportivo, turístico, educador y socio-cultural, optimizando y gestionando los recursos de la 

mano con entes interinstitucionales, logrando una ciudad de oportunidades que brinde calidad de vida a 

sus moradores y visitantes.  

 

1.4 Objetivo 

     Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 

prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

1.5 Slogan  

“BUGA RENOVADA 2016-2019” 
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2. CONTRATOS 

 

2.1 Contrato I. 

     2.1.1 Datos básicos del contrato. 

 

Tabla 1. Identificación del contrato I. 

 

Fuente: autora.  

CONTRATO No.: LP-SOP-1500-041-2017 

FECHA DEL CONTRATO 03 DE OCTUBRE DE 2017 

CLASE DE 

CONTRATO/CONVENIO: 
OBRA PÚBLICA. 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE BUGA 

NIT 891.380.033-5 

CONTRATISTA: HECTOR FABIO LONDOÑO LONDOÑO                                                     

 

OBJETO: 
REORDENAMIENTO PAISAJISTICO Y FUNCIONAL DEL PARQUE 

LINEAL LA MERCED DE GUADALAJARA DE BUGA 

VALOR: $ 1.099.779.311,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS. 

FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2017. 

SUSPENSION 01: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

FECHA DE REINICIO No. 1 18 DE DICIEMBRE DE 2017 

SUSPENSION 02: 2 DE ENERO DE 2018 

FECHA DE REINICIO No. 2 22 DE ENERO DE 2018 

SUSPENSION 03: 14 DE FEBRERO DE 2018 

FECHA DE REINICIO No. 3 28 DE FEBRERO DE 2018 

AMPLIACION DE PLAZO 2 MESES 

NUEVA FECHA DE  TERMINA 6 DE MAYO DE 2018 
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     2.1.2 localización de la obra 

 

Figura 1. mapa del departamento del Valle del Cauca 

 

 Fuente:  
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Figura 3. valla publicitaria 

Figura 2. localización del parque en el municipio de Buga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora. 
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     2.1.3 Antecedentes del proyecto 

     Las áreas verdes urbanas proporcionan importantes beneficios a la comunidad, ofrecen un ambiente 

placentero, saludable y confortable para vivir y sobre todo recrearse.  Los parques urbanos se convierten 

en zonas de confluencia colectiva, en el que se pueden hacer varias actividades entre ellas practicar 

deporte, y actividades de recreación. Los parques se constituyen en puntos de encuentro social y 

cultural. Al ser espacio en donde convergen un sin número de ciudadanos es una de las características 

fundamentales, ya que se constituyen en sitios emblemáticos, que al mejorar la calidad paisajística del 

entorno, hace de la construcción o mejoramiento de parques una tarea de vital importancia para el 

estado.  

     Reordenamiento paisajístico y funcional del parque lineal la merced de Guadalajara de Buga, que 

comprende la adecuación y renovación de la ronda del rio recuperando y dando funcionalidad a 

espacios, zonas verdes, arborización, mobiliario, iluminación, acorde con lo definido en el acuerdo 068 

de 2000 que adopta el plan de ordenamiento territorial, que en el artículo 125, define las características y 

alcances de la recuperación paisajística ambiental del rio Guadalajara, que contempla en el numeral 3, la 

“dotación del corredor verde para permitir su adecuado uso y disfrute público, a través de amoblamiento, 

señalización, iluminación, articulación con el sector histórico y otra áreas de especiales características 

urbanística y construcción  de especial significado” y en el numeral 4, el “tratamiento de la ronda como 

parque lineal, a través del trazado de sendas para recorridos peatonales y ciclo vía, disponiendo sitios de 

estar, espacios para actividades culturales y lúdicas amoblamiento urbano, señalización, iluminación y 

demás elementos de cualificación del espacio”. 

     Guadalajara de Buga es catalogado como un sitio turístico y religioso debido a la basílica del señor 

de los milagros, la cascada del milagroso y demás sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Durante el 

periodo 2016-2019 “Buga renovada” y dentro del plan de infraestructura se encuentra el proceso 

SAMC-SOP-1500-041-2017 el cual comprende Reordenamiento paisajístico y funcional del parque 

lineal la merced de Guadalajara de Buga. En la comuna 4 del municipio de Guadalajara de Buga se 

encuentra ubicado el denominado parque lineal la merced compuesto por una importante zona verde que 

va desde la carrera 16 a la 19 por la calle 1ra, el mismo se constituye en espacio público que es utilizado 

en el día por turistas para su descanso antes o después de visitar la basílica del señor de los milagros, en 

la noche por su poca iluminación y estructura se convierte en el albergue y refugio para los habitantes de 

calle, que facilita ser escenario de delincuencia que se camuflan en los espacios señalados.  
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Figura 4. localización general de los diseños 

     El parque lineal la merced comprende el margen norte del rio Guadalajara, Teniendo un área de 

10812,991 m2 de los cuales 9093,98 m2 no serán intervenidas debido a que son zona blanda. Se contará 

con 464.40 m2 de anden perimetral, 239,85 m2 de sendero de trote, 689 m2 de plazoleta de juegos; todo 

esto con un área total de intervención de 1719.01 m2 siendo este el 15.90 % del área total del parque. 

Este lugar es caracterizado por una abundante arborización, su adecuación tendrá un impacto positivo en 

el desarrollo del sector en concordancia con la certificación como destino turístico sostenible.   

 

 

     2.1.4 Diseños 

     Se hizo la recepción y revisión de los diseños entregados, en los cuales se proponen reordenamiento 

paisajístico y funcional, teniendo un área de 10812,991 m2, de los cuales 9093,98m2 no serán 

intervenidas debido a que es zona blanda. Se contará con 465,40m2 de anden perimetral, 239,85m2 de 

sendero de trote, 689,00m2 de plazoleta en adoquín, 147,60m2 de anden de rio (losetas permeables) y 

177,16m2 de plazoleta de juegos; todo esto con un área total de intervención de 1719,01m2 siendo este 

el 15,90% del área total del parque. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora 
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Figura 5. diseños iniciales 

 

 

 

Fuente: autora 
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Figura 6. andén perimetral 

 

Fuente: autora 
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      Cuando se hizo el replanteo inicial del sendero de trote, se detectó que se podían afectar muchos 

árboles, sobre todo en sus raíces, por eso se decidió modificar su trazado para no causar daño en los 

árboles. 

 

Figura 7. modificación al sendero de trote 

 

Fuente: autora 

 

 

     2.1.5 Información administrativa de la obra 

     Comparando los pliegos de condiciones el personal requerido para la obra cumple con las 

condiciones establecidas. 

 

Ingeniero director:  Arquitecto Héctor Fabio Londoño  

Ingeniero residente: Ingeniera Lina suaza  

Tecnólogo civil: Marino Jiménez  

Maestro de obra: Mario José Velásquez  
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     2.1.6 Especificaciones técnico generales 

     Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá 

cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, 

nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 

desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en 

desarrollo del contrato de construcción: 

 

        2.1.6.1 Estructuras.  

 Código colombiano de construcciones sismo resistentes. Norma Sismo Resistente (NSR 10)  

 Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de soldadura, aws 

d.1.1. 

 

       2.1.6.2 Concretos 

 American Standards for Testing and Materials (ASTM) 

 American Concrete Institute (ACI)  

 Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) versiones 

2001.   

 Publicaciones técnicas de Portland Cement Association (PCA)  

 

 

      2.1.6.3 Redes de servicio público - hidráulica y sanitaria. 

      Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de 

Buga. Código Colombiano de Fontanería NTC-2500, NTC-1669 Y RAS 2000 
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    2.1.7 Proceso constructivo 

     La construcción requiere labores de obra civil como excavación a máquina, relleno en roca muerta, 

contra piso reforzado, piso loseta táctil, piso en concreto, piso en gramoquín, relleno de grava triturada, 

sardinel trapezoidal, cordón en concreto, acero reforzado de 60000 psi, cerramiento, campamento, 

demoliciones, retiro de escombros, y demás.  

     En esta obra ingresé durante el proceso de construcción de anden perimetral, al interior se han 

construido los sardineles del sendero de trote y el lleno respectivo.  

 

      2.1.7.1 Excavación a máquina sin retiro m³ 

 Área de andén perimetral: 481.44 m³ 

 Área de andén interno: 20 m³ 

 Área anden borde del rio: 65.6 m³ 

 Total: 567.04 m 

 

       2.1.7.2 Retiro de escombros a máquina <=10km 

 Área de andén perimetral: 481.44 m³ 

 Área de andén interno: 20 m³ 

 Área anden borde del rio: 65.6 m³ 

 Total: 567.04 m³ 

 

      2.1.7.3 Relleno roca muerta compactado-cilindro 

 Área de andén perimetral: 240.72 m³ 

 Área de andén interno: 20 m³ 

 Área anden borde del rio: 65.6 m³ 

 Total: 326.32 m³ 
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       2.1.7.4 Cordón concreto 2500 PSI (10X20-25cm) 

 Área de andén perimetral: 708 ml 

 Área de andén interno: 50 ml 

 Área anden borde del rio: 164 ml 

 Total: 922 ml  

 

       2.1.7.5 Pista de trote 

 Excavación a máquina sin retiro: 217 m³ 

 Retiro de escombros a máquina: 217 m 

 Relleno de roca muerta compac-cilindro+aca: 162.75 m³ 

 Cordón concreto 2500 psi (10x20-25) 434 ml 

 

       2.1.7.6 Otros ítems 

 Sardinel trapezoidal ml. 

 Relleno de grava triturada. 

 Piso en gramoquin.  

 Piso en loseta de concreto en gris tres tonos.  

 Suministro e instalación de dados en concreto.  

 Suministro e instalación banca en concreto 2.0m. 

 

          2.1.7.7 Forma constructiva 

 En la construcción de andén perimetral, se realizó  la excavación de 20 cm de espesor, se 

verificaba que efectivamente fueran los 20 cm y se procedió a compactar el terraplén, 

posteriormente se agregó un material seleccionado (roca muerta) fue suministrado por la  

cantera  Rumania la cual  cuenta con toda la normatividad legal para explotación de recursos, 

el terraplén fue compactado con un vibro compactador de 3 toneladas, y procedieron a regar 

el material (roca muerta) con un espesor de 10 cm y volvieron a compactar el terreno, este 
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proceso lo ejecutaron tal como decían las especificaciones técnicas de los pliegos de 

condiciones,  Las placas de losa táctil;  tienen un tamaño de 40 cm x 40 cm y un espesor de 

6.5 cm, después es agregado la capa de arena (arena mediana) con un espesor 4 cm y un 

asentamiento de 5 mm, este proceso es realizado en cada sesión donde va el pavimento, 

distribuyen los adoquines con una separación de 4 mm para agregar la arena fina como filtro 

y sellamiento entre los empalmes de los adoquines, este pavimento consta de un camino táctil 

para facilitar la calidad del servicio que va a prestar esta construcción a las personas con 

discapacidades.  

 

 En el cordón de concreto para los senderos utilizaron concreto de 2.500 psi según la 

dosificación que manejo el residente de obra y la interventoría aprobó, utilizaron varilla de ¼ 

tantos en los aceros longitudinales como trasversales en forma de “s” en este proceso hubo 

problemas de fundición por el clima.  

 

 

 Los senderos en concreto rígido estampado fueron realizados con concreto de 3000 psi con 

un espesor de 20 cm estampado mediante formaleta metálica especialmente diseñada para tal 

fin. Utilizaron “acpm” para la formaleta, dejaban secar un poco el concreto y a determinado 

tiempo le ponían la formaleta para estamparlo, a este concreto se le tomaron pruebas de 

cilindro en sitio, ya que en caso de presentarse una no conformidad con las especificaciones 

dadas, durante su ejecución o a su terminación ,se consideraran como mal ejecutadas, en este 

caso el constructor deberá corregir  y/o reparar a su costo y sin que implique modificaciones 

o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

 

         2.1.7.8 Proveedores 

 Ferretería duarte –FEDUSE 

 Ferretería master   

 Cantera Rumania  

 Cantera Cachibi  
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      2.1.7.9 Maquinaria y equipo 

 retroexcavadora Daewoo DH180 LC  

 Vibro compactador   

 Vibro compactador tipo bomag  

 Volqueta  

 Mezcladora de 1 saco-4 und  

 Motobomba 3 “  

 Motobomba de 2”  

 

 

     2.1.8 Ensayos de campo 

     Se han realizado ensayos de compresión de cilindros de concreto en todas las obras. El control de 

calidad se está ejecutando con la colaboración del laboratorio CONCRESUELOS de la ciudad de Buga. 

Los resultados de los ensayos de concreto a los 7 días siempre dieron por encima del 75 % de los 3000 

psi establecido con las especificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Fuente: autora                                                   Fuente: autora 

 

Figura 9. Trabajo de campo Figura 8. Trabajo de campo 
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Figura 10. Prueba de densidad 

Figura 11. Cordón en concreto 2500 psi. Acero de refuerzo 60000 psi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: autora. 

 

     2.1.9. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                          Fuente: autora                          
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Figura 12. Dados de concreto 

Figura 13. suministro e instalación banca de concreto 2.0 m 

Fundieron 10 cm de concreto y realizaron un anclaje en j para posteriormente adaptarlo a los dados en 

concreto de 40x40x43 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                   Fuente: autora  
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Figura 14. Sardinel 20x25 cm en concreto de 3000 psi con acero 60000 psi 

Figura 15. Compactación del terreno, capa de 10cm en roca muerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                   

                            Fuente: autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: autora. 
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Figura 16. colchón de arena 

Figura 17. área compactada y nivelada. 

Colchón de arena con un espesor de 4 cm sobre la roca muerta, posteriormente nivelada perfectamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: autora 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

          Fuente: autora 
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Figura 18. Construcción de sardineles intermedios 

Figura 19. Plaqueta táctil, loseta en colores 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: autora 
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Figura 20. trabajo de campo. verificación de medidas 

Figura 21. Conformación total de loseta gris y loseta táctil con bordillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: autora 
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Figura 22. fundición de rampas concreto 3000 psi 

Figura 23. senderos en concreto 

estampado, concreto 3000 psi, malla 

electro soldada 
Figura 24. concreto estampado 

Rampas de acceso para discapacitados en concreto de 3000 psi y malla electro soldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: autora 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: autora                                                                Fuente: autora 
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  2.1.10 Informe legal 

 

 

         2.1.10.1 Suscripción del contrato de obra 

 

         2.1.10.1.1 Legalización y aprobación de las pólizas del contrato de obra 

 

      En la siguiente tabla se aprecian las pólizas suscritas por el Contratista a favor del municipio de Buga, 

donde se aprecia el nombre de la compañía aseguradora, el valor la vigencia y modificaciones a las mismas. 

 

Tabla 2.  pólizas suscritas por contratista 

Garantía Compañía Aseg. Valor asegurado Vigencia 

Inicial Final 

Cumplimiento Aseguradora 

Solidaria 

$ 109’.977.931,10 10-10 -2017 

 

25 - 04 - 2018 

 

Prest. Sociales Aseguradora 

Solidaria 

$ 54’.988.965,55 10 -10 -2017 25 -12 - 2020 

 

Estabilidad Aseguradora 

Solidaria 

$ 109’.977.931,10 10 - 10 -2017 5 Años a partir 

de la fecha del 

acta de recibo 

final 

Resp. Civil Aseguradora 

Solidaria 

$ 147’.543.400 10 - 10 -2017 25 - 04 - 2018 

 

Fuente: autora 

 

        2.1.10.1.2 Avance de los trabajos 

 

     En los anexos se muestran las cantidades de obra ejecutadas. El porcentaje de avance a la fecha de 

corte es del 65 %. Hasta la fecha se ha avanzado en la construcción del andén perimetral y de los senderos 

peatonales internos. Se tiene casi terminado la construcción del muro de contención al lado del rio y se 

comienza con la construcción de la plazoleta central. Se avanza en la obra civil de la parte eléctrica. En 

este momento se presenta un atraso significativo de acuerdo a la programación inicial. Esto se puede  

explicar por la intensa ola invernal que se da en la zona actualmente y que no han permitido que las 

labores se lleven con normalidad además de otros problemas de índole legal; la obra se suspendió 

inicialmente debido a que el Juzgado tercero penal Municipal de Garantías de Buga, notificase una acción 

de Tutela del 16 de noviembre de 2017, donde se decretaba la medida provisional de SUSPENDER la 
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realización de la obra REORDENAMIENTO PAISAJISTICO Y FUNCIONAL DEL PARQUE LINEAL 

LA MERCED DE GUADALAJARA DE BUGA, por dicho motivo se suspende la obra con fecha del 17 

de noviembre de 2017. Posteriormente se reinician labores el día 2 de diciembre, pero se hace necesario 

suspender nuevamente debido a las condiciones climáticas. Se reinicia nuevamente el día 22 de enero de 

2018. Nuevamente por condiciones atmosféricas se suspende la obra el día 14 de febrero de 2018 y se 

reinicia el día 28 de febrero de 2018.  Debido a los atrasos y a que en el transcurso de la obra se generaron 

obras complementarias que no estaban estipuladas inicialmente, el contratista solicita se amplíe el plazo 

contractual en dos meses para poder cumplir con el objeto contractual.  Para remediar esta situación se ha 

solicitado al contratista una reprogramación remedial de obra para afrontar esta situación. 

La plazoleta central es el capítulo que se debe de realizar de último, pues se encuentra en el eje central del 

movimiento de maquinaria y de volquetas. Además, es importante construir primeramente el muro de 

contención de protección de la rivera del parque en el sitio de mirador y acceso al río. 

 

     El contratista manifiesta que va a presentar a consideración de la interventoría el balance del contrato 

con las nuevas actividades complementarias, para demostrar que es necesario para el cumplimiento del 

objeto del contrato, un tiempo adicional de dos (02) meses.  Las condiciones climáticas y el tipo de suelo 

presente, que una vez que llueve, absorbe gran cantidad de agua, cambiando su comportamiento ingenieril 

siendo muy difícil llevar a cabo cualquier labor sobre el terreno en estas condiciones. 

      La interventoría una vez revisada la información de las actividades complementarias y hecho el análisis 

de los tiempos considera que es prudente para el cumplimiento del objeto del contrato aprobar la ampliación 

del plazo del contrato en dos meses más. 

Se anexa a este comité el cronograma ajustado a los tiempos propuestos.  

 

 

 

    2.1.10.1.3 Imprevistos en la ejecución del contrato 

 

     Inicialmente se presentaron problemas de tipo técnico, pues había confusión con la comunidad 

acerca del corte de árboles, por eso la CVC no autorizo el comienzo de las obras hasta no aclarar esta 

situación.  El tema climático ha sido bastante adverso, aunque se trabajó en el primer mes el avance fue 

casi nulo, pues las constantes lluvias no permitieron realizar labor alguna. Posteriormente debido a que 
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Figura 26. presencia de lodo e inundaciones por lluvias Figura 25. presencia de lodo e inundaciones por lluvias 

Figura 28. presencia de lodo e inundaciones por lluvias Figura 27. presencia de lodo e inundaciones por lluvias 

el Juzgado tercero penal Municipal de Garantías de Buga, notificase una acción de Tutela del 16 de 

noviembre de 2017, donde se decretaba la medida provisional de SUSPENDER la realización de la 

obra REORDENAMIENTO PAISAJISTICO Y FUNCIONAL DEL PARQUE LINEAL LA MERCED 

DE GUADALAJARA DE BUGA, por dicho motivo se suspende la obra con fecha del 17 de 

noviembre de 2017. Para el día 04 de diciembre se ordenó el levantamiento de la medida provisional 

que pesaba sobre la obra de Reordenamiento Paisajístico y Funcional del Parque Lineal La Merced de 

Guadalajara de Buga, dicho fallo fue reconocido por el municipio hasta el día 13 de diciembre de 2017. 

Las obras se reinician el día 18 de diciembre de 2017 pero nuevamente se suspenden el día 2 de enero 

de 2018, debido a las difíciles condiciones climáticas. Las obras se reinician nuevamente el día 22 de 

enero de 2018, dado que las condiciones climáticas han mejorado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: autora                                                                        Fuente: autora 

 

 

 

  

   

 

 

 

Fuente: autora                                                                        Fuente: autora 
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     2.1.11 Conclusiones 

 

      2.1.11.1 Aspectos técnicos 

 

     La obra se ha desarrollado anormalmente debido a la fuerte ola invernal que ha azotado la zona y a 

problemas legales. Se han realizado tres suspensiones. Se han presentado serias dificultades por las 

constantes lluvias y crecientes del rio. El muro de contención al fin se pudo construir, aunque las 

condiciones climáticas no fueron las mejores. 

En este momento el avance de obra es de solo el 65%, que manifiesta un notable atraso, explicado esto en la 

poca eficiencia en la construcción de los muros debido a las lluvias. 

El avance actual se ha logrado en gran parte después del segundo reinicio, gracias a que las condiciones 

climáticas lo han permitido. Igualmente se debe hacer una reprogramación cuidadosa para poder terminar la 

construcción de las obras, para lo cual ya se detecta se debe solicitar tiempo adicional para lograr terminar a 

satisfacción. 

 

     2.1.11.2. Aspectos laborales 

     La interventoría reviso las afiliaciones a la seguridad social integral del personal de obra, de tal modo 

que todo el personal vinculado a la obra cumpliera con los requisitos mínimos por la ley para 

vinculación de personal tales como: 

 

 Salarios iguales o superiores al mínimo legal vigente 

 Pago oportuno de salarios 

 Afiliaciones al sistema de seguridad social integral  

 

    2.1.11.3 Aspectos ambientales 

     El contratista está obligado a actuar conforme a las leyes, normativas y requisitos ambientales 

nacionales, trabajando en la prevención de la contaminación y desarrollando acciones correspondientes 

a mitigar el impacto que sobre el entorno tiene la construcción. mucho énfasis en mantener el flujo y 

cauce normal del rio para evitar cambios ambientales. 
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2.2 Contrato II 

     2.2.1 Adecuación y dotación de diferentes escenarios deportivos y recreativos en el municipio de    

Guadalajara de Buga 

     La secretaria de obras públicas e infraestructura efectuó un inventario de necesidades de intervención 

de escenarios deportivos y recreativos, de tal inventario se priorizo la intervención de los siguientes 

escenarios lúdicos y deportivos: 

 Coliseo I.E agrícola  

 Parque del ITA  

 Parque de San José de las Palmas  

 Cancha albores de San Juanito  

 Cancha de futbol de IMDER 

     Estos espacios son de uso cotidiano de la comunidad y su mejoramiento y dotación contribuirán a 

mejorar la calidad de los vecinos y visitantes que diario confluye a estos lugares a realizar sus 

actividades físicas, recreativas o buscando un lugar de sano esparcimiento como elemento para salir de 

la rutina.  

     Por otro lado, servirá para la recuperación y el aprovechamiento colectivo del espacio público del 

municipio, que por no contar con las mejores condiciones de iluminación y estructuras urbanísticas que 

permitan a la comunidad hacer el uso de los espacios destinados para su recreación.  

 

     2.2.1.1 Precisión de la necesidad a satisfacer  

     Una vez identificado la problemática antes mencionada y teniendo la visita técnica del profesional 

universitario JAIR DEL CAMPO VASQUEZ, de la secretaria de obras públicas con el apoyo de la 

pasante  DIANA LORENA ARANGO PUERTA, se pudo constatar la importancia en realizar obras y 

reparaciones locativas de las diferentes escenarios deportivos y recreativos de la ciudad para mejorar las 

condiciones de aprovechamiento de estos lugares a la comunidad en general llegando a la conclusión 

que es necesario hacer las siguientes intervenciones y su importancia:  
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Figura 29. canchas Albores de San Juanito 

Tabla 3. lugares a intervenir 

ESCENARIO DEPORTIVO   OBRA  

Coliseo I.E Agrícola  Mantenimiento a cubierta, sistema eléctrico, y 

baterías sanitarias 

Parque del ITA  

 

Mantenimiento de cancha múltiple 

Parque San José de las Palmas Instalación juegos infantiles y camino 

perimetral  

Cancha Albores de San Juanito  Dotación y mantenimiento cancha múltiple.  

Fuente: autora. 

 

    2.2.1.2 Registro fotográfico 

    Este registro es a visita que hicimos para corroborar las necesidades de los escenarios y lugares antes 

nombrados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: autora 
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Figura 30. cancha Albores de San Juanito 

Figura 31. cancha multifuncional Parque ITA 

Se observa que cuenta con las luminarias totalmente sin funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: autora 

      

 

  

 

 

 

 

 

                                     Fuente: autora 

     Se determina que la placa debe ser demolida en una parte, ya que cuenta con demasiadas fisuras y 

grietas muy amplias, en una visita posterior, coordinamos que placas iban a ser demolidas y el corte que 

utilizaríamos para este proceso.  

Este proceso de adecuación de escenarios deportivos, tiene un plazo de 60 Días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Figura 32. render y trabajos a realizar parte lateral izquierda del teatro 

     2.2.2 Mantenimiento y adecuación del Teatro Municipal de Guadalajara de Buga 

      2.2.2.1 Antecedentes de la obra  

      El teatro municipal de Guadalajara de Buga es patrimonio cultural de esta región, debido a esto la 

alcaldía municipal debe mantener en buenas condiciones dichos lugares, ya que permite el aprendizaje, 

por medio de la diversidad de muestras artísticas, culturales, donde es plasmado el emprendimiento y el 

saber de muchas personas, fundamental para el celebrar homenajes a nuestra ciudad y dar a conocer 

nuevas formas de ver la vida siendo escenario para grandes espectáculos.  

     Al  teatro se le realizaron ajustes en su cubierta ya que la platea estaba siendo destruida por el agua 

que filtraba por la parte superior, se realizó la instalación de lámina galvanizada, solapa, limpieza de 

canal galvanizada ya que se encontraba averiada y agudizaba el problema al interior del teatro, se le 

realizo mantenimiento a la tramoya, habían daños en alcantarillado, desagües en los balcones de la calle 

6ta y carrera 10, el sótano tenía su sistema de cajas de inspección colapsadas, se destaponaron los 

bajantes de aguas lluvias, y se solucionaron los desagües de la losa del segundo piso, tercer piso y cuarto 

piso, resanes en fachadas, muros internos, pintura de la fachada, basa y fuste de columnas, pináculos,  

acroterio, e interiores, pintura en nichos de comedia y tragedia, y cornisa friso denticulado, la carpintería 

metálica estaba muy deteriorada se lijaron, aplicaron tintillas a las puertas, para al final aplicar barniz.    

     Durante este proceso me asignaron la supervisión de este mantenimiento, no observe irregularidades, 

ya que todo se hizo con base a las especificaciones técnicas y los pliegos de condiciones.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: autor 
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Figura 33. evidencia 

Figura 34. adecuaciones 

       2.2.2.2 Registro fotográfico de adecuaciones  

     Fachada dada por la arquitecta que ejecuto el proyecto, para mostrar el estado final del proyecto. 

     Los desagües del balcón del teatro municipal fueron cambiados por tubería de mayor diámetro ya que 

la que había no daba abasto y se filtraba por las paredes al interior el teatro y la fachada estaba con 

humedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: autora 
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Figura 35. adecuaciones 

Figura 36. adecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                           Fuente: autora 
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Figura 37. adecuaciones 

Figura 38. adecuaciones 

     La losa de cubierta presenta filtraciones al interior de los camerinos sus paredes están totalmente 

dañadas por la humedad, lo que se recomendó fue aplicar un sellante para las juntas de esta losa, y es sus 

bordes exteriores una cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: autora 

 

     Restauración de pintura en fachada de teatro municipal, se lavaron y raquetearon debido a la 

humedad se les aplico un producto de Sika y luego fueron lijadas y pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        Fuente: autora 
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Figura 40. planta platea Figura 39. fachada teatro 

Figura 41. resultado obra blanca en fachada 

     La imagen que se ve a blanco y negro, es la platea la cual se estaba viendo afectada a los graves 

daños de la cubierta, y al mal estado en general que se encontraba el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora                                                                         Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: autora                                                                         
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Figura 42. soporte fotográfico de presupuestos desarrollados en el programa Sagut. 

2.2.3 Apoyo administrativo 

   2.2.3.1 Costos y presupuestos  

     Durante el tiempo de la pasantía he realizado presupuestos, análisis de precios unitarios, cronogramas 

de obra mediante los programas; Sagut y Proyect, ya que en la oficina solo hay dos personas las cuales 

manejan el programa y necesitan una persona que cuando ellos no estén, realice los presupuestos, o 

estén muy ocupados yo me encargo de esa labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: autora                                                                         
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Figura 43. edificio Daniel Martínez 

Figura 44. captura trabajo en AutoCad 

2.2.4 Apoyo al área de dibujo de planos 

     Realizo apoyo a los arquitectos en la ejecución de planos, realicé el plano del edificio Daniel 

Martínez ya que la alcaldía va a ser una restructuración en fachadas, y me asignaron una persona que me 

hizo acompañamiento durante este proceso, el arquitecto Camilo Rodríguez.    

 

Fuente: autora                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora                                                                         



40 

 

 

 

Figura 45. evidencia de visita técnica 

2.2.5 Visitas técnicas  

     2.2.5.1. Informes técnicos de visitas y posible solución  

     Realizo visitas técnicas de daños en viviendas y vías, tomando así un concepto como tecnólogo del 

daño, y dando una solución para esa problemática, paso un informe a el jefe de la secretaria y él aprueba 

si mi solución es la más pertinente para el caso, siendo así participe de solución de problemas integrando 

todos mis conocimientos con ayuda de un supervisor y activo en una organización donde cada uno 

cumple funciones específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: autora                                                                         
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Figura 46. evidencia de visita técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: autora                                                                         
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Figura 47. evidencia de visita técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                               Fuente: autora                                                                         

 

     La solución a este problema fue hacer un lleno donde a la señora se le empozaba el agua y darle caída 

para que el agua fuera directamente al sumidero.  

El acta de visitas técnicas es el que lleno la queja de la señora Maruja Libreros. Este es formato el cual 

utiliza la alcaldía de Guadalajara de Buga. 
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2.2.6 Supervisión de restructuración de alcantarillado para nuevas urbanizaciones de la ciudad de 

Guadalajara de Buga.  

 

     2.2.6.1 Antecedentes del proyecto  

     Guadalajara de Buga está en un proceso de ampliación en el área sur de la cuidad, con urbanizaciones 

que darán la oportunidad a la comunidad bugueña de trabajo en construcción, y crecimiento en todos los 

aspectos, debido a esto se debe tener en cuenta la ampliación de las redes de alcantarillado para las 

nuevas urbanizaciones.  

 

     2.2.6.2 Contratista  

     Estas ampliaciones las realizo la constructora valle real, donde la alcaldía debe supervisar que estas 

ampliaciones sean pertinentes a la infraestructura que se tiene anteriormente, debido a que la alcaldía 

municipal va a realizar obras encima de este proceso, como lo es la construcción de un andén para 

facilitar el acceso a las personas, ya que es una vía principal, la cual está ubicada en la calle 12 con 

carrera 11 sur, barrio albergue al frente del centro cañaveral.  

 

     2.2.6.3 Tiempo de ejecución 

     La ejecución de esta obra comprende el plazo de dos meses, y con el objetivo de corroborar los 

estándares de calidad a la hora de la compactación para poder tener un terreno firme   para la ejecución 

del andén, la constructora lleva un proceso del 70 % de la restructuración, está utilizando un vibro 

compactador de 2 toneladas, pero aún no han tomado muestras de compactación a el terreno.  

 

     2.2.6.4. Avance de la obra  

     La excavación tiene una profundidad de 7 metros y están utilizando una pendiente de 2 cm, para estas 

medidas utilizaron una mira y un nivel y cada puesta de un nuevo tuvo corroboraban estas medidas.  
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Figura 48. trabajo de campo 

Figura 49. excavación de 7m de 

profundidad. 
Figura 50. cámara de inspección 

     2.2.6.5 Registro fotográfico  

     Tomando evidencias de supervisión evidenciando si están realizando los procesos correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                Fuente: autora                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: autora                                                              Fuente: autora                                                                     
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2.2.7 Construcción de anden perimetral  

     2.2.7.1 Antecedentes de la obra  

     Por solicitud de la comunicad parroquial ubicada al frente de Cañaveral, donde se realizó el proyecto 

antes nombrado de restructuración de alcantarillado solicitaron con apoyo de la oficina de obras públicas 

realizar un andén perimetral en donde, la oficina de obras públicas ponía los materiales y la institución la 

mano de obra.  

     2.2.7.2 Tiempo de ejecución  

     El tiempo estimado de la obra es de un mes según lo pactado entre el ingeniero Jair del Campo el 

secretario de obras públicas y la institución.  

     2.2.7.3 Avances de obra  

     Se pretende construir un andén perimetral de 80 ml Y 1 m de ancho utilizando un concreto de 3000 

psi o 210 MPA, con acero de refuerzo de 60000 psi, con un sardinel de 15x40 cm y malla electro 

soldada. 

   2.2.7.4 Proceso constructivo 

     Se realizó una excavación de 20 cm para el andén donde la constructora la cual había realizado la 

reposición anterior se le había solicitado que dejara el sitio en roca muerta perfectamente compactada. 

Para el sardinel realizaron una excavación de 40 cm de profundidad en el sardinel utilizaron varilla 

longitudinal de ½ y trasversal de ¼ con una separación de 15 cm, la dosificación del concreto fue 

medida con baldes.  

2.2.7.5 Falencias  

     Las falencias observadas durante el proceso fueron que no estaban limpiando las excavaciones para el 

proceso de fundición, por otra parte el concreto inicial mente estaba desproporcionado ya que estaban 

utilizando una dosificación incorrecta, por otro el acero de refuerzo lo estaban poniendo a 25 cm, no 

como se había pactado, todas estas fallas se las informe al secretario de obras públicas cuando regrese de 

la visita, con las fotografías le evidencie la veracidad de la información dada,    y ahí mismo se 

programó visita con el supervisor jefe y se realizaron los respectivos cambios.   
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Figura 51. trabajo de campo 

Figura 52. fundición de anden perimetral en concreto de 3000 psi 

2.2.7.6 Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: autora                                                               
 

Anden en concreto de 3000 psi con sardinel aceros de ½ longitudinales y trasversales de 3/8 de 

60000 psi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: autora                                                               
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Figura 53. construcción sardinel 

Construcción de sardinel, se recomienda hacer limpieza a las excavaciones ya que estaba fundiendo 

sobre el residuo de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: autora                                                               

 

 

APORTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL  

Resolver oficios enfocados a dar soluciones a los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los 

bugueños: llegan diferentes solicitudes de las empresas (gases de occidente, aguas de Buga, 

telecomunicaciones) porque van a realizar a restructuraciones y deben dejar el pavimento en las 

condiciones pertinentes, así  que cree un formato para este tipo de solicitudes, ya que la oficina no 

cuenta con este tipo de formatos para estos requerimientos, la cual fue aprobada por el ingeniero alias 

carabalí.  

ADJUNTO SOPORTE  
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CONCLUSIÓN 

 

Durante los 5 meses en los cuales realicé mis pasantías; donde pude evidenciar las diferentes etapas de 

los proyectos realizados, y pide poner en práctica lo aprendido en las aulas de clase, enriqueciéndome y 

desarrollando mis conocimientos al respecto, permitiendo así realizar acompañamiento realizando las 

labores en la supervisión de las obras ejecutadas por la secretaria de Guadalajara de Buga.  

Por lo tanto, la pasantía ha sido una experiencia muy gratificante en mi formación como tecnólogo en 

obras civiles.  

Durante el periodo comprendido de mi pasantía he conocido muchos profesionales con experiencia en 

las diferentes ramas del a ingeniería que me han aportado su conocimiento para mi aprendizaje e ir 

formando mi carácter para los retos que se presenten en el medio de la construcción. 

Concluyendo así, exaltando la importancia que tuvo la firma del convenio entre la administración de 

Guadalajara de Buga y la universidad del Quindío ya que debido a este he podido cumplirá cabalidad 

una de mis metas trazadas como lo es de culminar la carrera en tecnología en obras civiles   
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