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TRABAJOS REALIZADOS 

 
 

El día 10 de Diciembre se retiro del almacén de Topografía el equipo necesario 
para realizar los trabajos durante los días en que dicho almacén se encuentra 
serrado. 

 
El día 13 de Diciembre se realizo una reunión con la Ingeniera Norma Cadavid y el 

Arquitecto Mario Granados el cual vino desde Bogota para brindarnos una 
accesoria en la presentación de planos Arquitectónicos y decirnos que elementos 
eran necesarios introducir en dichos planos, como son: 

 
 Cortes laterales y transversales de la edificación. 

 Graficas donde se muestre el deterioro de las fachadas. 
 Perfiles de las vías que rodean el predio. 
 Curvas de nivel del terreno. etc. 

 
Del día 14 al 23 y del 27 al 30 de Diciembre de 2004 se realizaron los ajustes de 

cortes laterales y transversales del edificio del Colegio la Santísima Trinidad. 
 
Entre los días del 2 al ……. Se realizaron observaciones y medidas de los 

cimientos del edificio en compañía de la Ingeniera Norma Cadavid y del ……al …. 
Se realizaron los planos de dichas observaciones. 

 
El segundo informe se realizo entre los días 17 al 21 de Enero de 2005. 
 

Los días 24 y 31 de Diciembre de 2004 no se Trabajo por cuestión de las 
festividades. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



TABLA DE REGISTRO 

 
SALIDA Y ENTREGA DE EQUIPO 

 
RETIRO ENTREGA EQUIPO 

10 de Diciembre 17 de enero Cinta y mira vertical. 

18 de Enero 21 de Enero Cinta y mira vertical. 

 
 
 

 A continuación se anexan planos y fotografías del trabajo realizado, los 
planos están a una escala que se acomode al tamaño del papel en que se 

imprimen.  


