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TRABAJOS REALIZADOS 

 
 

Los días 25 y 26 de Enero de 2005 se elaboraron trabajos alternos para la oficina 
de Planeación Municipal, que consistieron en la medición de un predio en la 
entrada de Filandia entre el sitio denominado “ Cruces” y Filandia, bosques de 

sausalito para la elaboración de una vía que comunique, la vía principal con una 
casa que esta en proyecto de construcción ya que la vía existente se va a 

modificar porque por esta pasara un corredor biológico.   
 
Del 26 al 28 de Enero se han realizado trabajos de medición y elaboración de 

planos de alguna de las fachadas del parque central. 
 

Desde el día 2 al 4 de Febrero se desarrollaron medidas en dos vías de 
comunicación entre el matadero y el pueblo de Filandia, ya que están sin 
pavimentar,  de las cuales se nos solicito sacarle curvas de nivel y medidas de sus 

anchos  para una posible pavimentación. 
 

Del 8 al 11 de Febrero se han desarrollado las planos pertinentes de las vías antes 
mencionadas y los cuales son requeridos por la Oficina de Planeación para iniciar 
labores prontamente. 

 
Este informe se desarrollo entre los días 11, 14 y 15 de Febrero en las oficinas de 

Planeación Municipal, ya que ellos nos han facilitado sus equipos amablemente.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE REGISTRO 
 

SALIDA Y ENTREGA DE EQUIPO 

 
RETIRO ENTREGA EQUIPO 

25 de Enero 28 de Enero Estación total y cinta. 

2  de Febrero 4 de Febrero        Estación total. 

 

 
 

 A continuación se anexan planos y fotografías del trabajo realizado, los 

planos están a una escala que se acomode al tamaño del papel en que se 
imprimen.  
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